

Bijlage IV

Communicatieplanning

Communicatieplanning

Communicatiemiddel	Planning	Werkzaamheden	Tijdsinvestering	Kosten	Gereed
Werkgroepen LEO	Q1 2022	Verbinden, aansluiten en adviseren	80 uur		
Samenopdehoogte.nl	Q1 2022	Herzien structuur, actualiseren en promoten	260 uur	Mogelijk extra kosten voor promotie en ombouwen website	
Intranet/teams LEO	Q1 2022	Opzetten, implementeren en onderhouden	150 uur	Uren/platform	
Persberichten/artikelen	Q1 2022	Opstellen en afstemmen	130 uur		
Nieuwsbrief	Q2 2022	Opzetten, implementeren, promoten en onderhouden	80 uur		
Persgesprekken	Q2 2022	Opstellen en organiseren	60		
Social media	Q3 2022	Opzetten beleid, kanalen, content maken en posten, monitoren en reageren	150 uur	In de toekomst monitoringstool en promotie	
Kennissessies	Q4 2022	Opzetten, implementeren en organiseren	80 uur	Locatie/verzorging/sprekers	
Netwerkbijeenkomst	Q4 2022	Opzetten, implementeren en organiseren	40 uur	Locatie/verzorging/workshops	
Advertenties/banners	Q4 2022	Opzetten, implementeren	40 uur		
Werkoverleg, actualiteiten	2022	Werkoverleggen, mails beantwoorden, actualiteiten oppakken	200		