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• Wijziging LHB: is een formeel besluitvormingsproces 
met uitgebreide milieueffectrapportage procedure 
(m.e.r.)

• Formele start m.e.r.-procedure: bekendmaken van de 
concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

• Bekendmaking: voorzien tweede helft januari 2022 

• In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt 
beschreven wat in het milieueffectrapport (MER) in 
kaart zal worden gebracht
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• Na bekendmaking concept-NRD: 
o Zienswijzeprocedure start, 6 weken
o Advies van de Commissie m.e.r. 
o Voorgelegd aan provincie en gemeenten
o Voorgelegd aan COVM Eindhoven, waterschap en 

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

• Toelichting in het LEO, in de LEO-werkgroepen en 
(hybride) informatiebijeenkomst

• Zienswijzen meegenomen bij opstellen definitieve Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau 

• MER opgesteld -> milieu-informatie voor ontwerp-LHB 
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• Voor het ontwerp-LHB, het MER en de ontwerp-
medegebruiksvergunning volgt een tweede 
zienswijzeprocedure van 6 weken – wederom voor een 
ieder

• Commissie voor de m.e.r.: gaat het MER toetsen

• Instemming Ministerraad -> daarna advies Raad van State

• Op voordracht minister van Defensie in overeenstemming 
met minister van IenW: ontwerp-LHB gereed voor 
ondertekening ZMK

• Na ondertekening: LHB gepubliceerd en treedt in werking
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Terinzagelegging concept-NRD 2e helft januari 2022

Definitieve NRD voorjaar 2022

Opstellen MER zomer – najaar 2022

Ontwerp-LHB, MER en MGV eind 2022

Opstellen definitief LHB voorjaar – zomer 2023

Aanbieden MR t/m publicatie najaar 2023

Inwerkingtreding LHB 2023 eind 2023
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